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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая записка
к годовому отчету о ходе реализации государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 
по итогам 2024 года (далее – Отчет)


Раздел 1. Общая характеристика
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п (далее – Программа).
Изменения в Программу внесены Постановлениями Правительства Новосибирской области от 15.10.2015 № 377-п, от 30.12.2015 № 477-п, 
от 27.09.2016 № 297-п, от 27.12.2016 № 439-п, от 28.03.2017 № 114-п, 
от 26.04.2017 № 156-п, от 11.07.2017 № 250-п, от 14.11.2017 № 412-п, 
от 22.01.2018 № 2-п, от 07.08.2018 № 332-п, от 04.12.2018 № 501-п, от 11.12.2018 № 510-п, от 02.04.2019 № 132-п, от 23.10.2019 № 407-п, от 07.07.2020 № 265-п, 
от 22.12.2020 № 540-п, от 02.02.2021 № 17-п, от 29.03.2021 № 95-п, от 17.06.2021 № 226-п, от 05.10.2021 № 399-п, от 10.03.2022 № 70-п, от 25.10.2022 № 492-п, 
от 21.03.2023 № 104-п, от 17.10.2023 № 473-п, от 29.03.2024 № 147-п, 
от 22.07.2024 № 328-п, от 26.02.2025 № 83-п. 
Раздел 2. Сведения о выполнении показателей
В 2024 году в рамках реализации Программы достигнуто 13 показателей, а именно:
- «Количество особо охраняемых природных территорий, функционирующих на территории Новосибирской области»;
- «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов»;
- «Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод»;
- «Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями»;
- «Количество обустроенных ООПТ»;
- «Площадь проведения санитано-оздоровительных мероприятий на территории ООПТ «Дендрологический парк»;
- «Количество расчищенных водных объектов»;
- «Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, в отношении которых проведены работы по установлению границ охранных зон»;
- «Количество разработанных документов в сфере использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области»;
- «Количество документации, подготовленной в результате проведения поисково-оценочных работ в пределах участков недр местного значения»;
- «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом»;
- «Протяженность расчищенных участков русел рек»;
- «Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления».
В результате реализации мероприятий Программы перевыполнено
6 показателей, а именно:
- «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по видам (к уровню 2018 года): лось» (фактическое значение показателя составило 130,05 % при плане 118,8 %) в связи с благоприятными погодными условиями, которые позволили обеспечить животных наличием стабильных и доступных кормов в естественных природных условиях, что привело к росту рождаемости животных и увеличению их численности;
- «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по видам (к уровню 2018 года): косуля»  (фактическое значение показателя составило 117,6 % при плане 112,9%) в связи  благоприятными погодными условиями, которые позволили обеспечить животных наличием стабильных и доступных кормов в естественных природных условиях, что привело к росту рождаемости животных и увеличению их численности;
- «Количество участков недр местного значения, на которых проведены работы по их изучению» (фактическое значение показателя составило 41 ед. при плане 25 ед.) в связи с уменьшением фактической стоимости  выполнения маркшейдерских работ в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности;
- «Количество лабораторно-аналитических исследований (элементоопределений) на содержание загрязняющих веществ» (фактическое значение показателя составило 1 103 ед. при плане 1000 ед.) в связи с фактически выполненными работами в соответствии с поступившими заявками;
- «Количество документации, подготовленной в результате проведения маркшейдерских работ» (фактическое значение показателя составило 41 ед. при плане 15 ед.) в связи с уменьшением стоимости работ;
- «Протяженность участков выполненных работ по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» (фактическое значение показателя составило 1,59 % при плане 1,51 %) в связи с уточнением протяженности береговых линий, выявленных в ходе выполнения работ. Выполнены работы по мероприятию «Расчистка и спрямление русла р. Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты, с Черновка Кочковского района Новосибирской области», предусмотренные на 2024 год государственным контрактом.
По результатам реализации Программы в 2024 году достигнуто не в полной мере 4 показателя, а именно:
- «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по видам (к уровню 2018 года): соболь» (фактическое значение показателя составило 102 % при плане 103 %) обусловлено тем, что высота снежного покрова местами по Новосибирской области была значительно выше средней, что затрудняло миграцию животных и доступ к естественным кормам, что привело к снижению численности охотничьих ресурсов; 
- «Количество проведенных охранных рейдов особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий» (фактическое значение показателя составило 3 900 ед. при плане 6 980 ед.), так как фактическое значение меньше планового обусловлено утверждением нормативов финансовых затрат (стоимости) государственных услуг (работ) в сфере охраны окружающей среды Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2025 году;
- «Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по которым утверждены декларации безопасности, проведен текущий ремонт» (фактическое значение показателя составило 24 ед. при плане 28 ед.), так как не выполнены работы по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Болотнинского и Новосибирского районов Новосибирской области, в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком сроков контракта. В 2024 году утверждены 11 пакетов документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений (для 4 ГТС в Мошковского района, 1 ГТС Тогучинского района, 5 ГТС Черепановского района, 1 ГТС в городе Новосибирск). Выполнен текущий ремонт 13 гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Венгеровского района (1 ГТС), Колыванского района (2 ГТС), Коченевского района (4 ГТС), Кыштовского района (1ГТС), Ордынского района (1 ГТС), Северного района (1ГСТ) и Черепановского района (3 ГТС);
- «Количество разработанных (скорректированных) проектно-сметных документаций, необходимых для строительства берегоукрепительных сооружений» (фактическое значение показателя составило 1 ед. при плане 2 ед.), так как работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство берегоукрепительных сооружений Ордынского района Новосибирской области, предусмотренные муниципальным контрактом 
от 23.08.2024 № 0851200000624005475 выполнены не в полном объеме. В 2024 году получено положительное заключение на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Строительство водозащитных дамб на реке Бердь в р.п  Маслянино Маслянинского района Новосибирской области». 
Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств.
1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий № 1 «Сохранение природных систем, создание условий для рационального использования биологических ресурсов» в 2024 году выполнены следующие работы:
- выполнено 1103 элементоопределения химико-аналитического исследования состояния компонентов окружающей среды;
- выпущен и опубликован государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2023 году» в количестве 100 экземпляров;
- проложены противопожарные минерализованные полосы по границам 20 памятников природы Новосибирской области, общей протяжённостью 124,5 км.;
- проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 166,6 га, противоклещевая обработка, благоустройство клумбовой зоны партерной части, вывоз ТБО, уборка снега с пешеходной зоны в зимний период, ремонт и отсыпка дорожно-тропиночной сети, окрашивание беседок, уличных скамеек;
-  подготовлены обосновывающие материалы для создания охранных зон памятников природы регионального значения в Новосибирской области особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» и памятника природы регионального значения «Бердская лесная дача» Новосибирской области.
Кассовый расход на реализацию мероприятий проекта составил 12 155,38 тыс. руб. из средств областного бюджета или 100% от планового значения.
2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий № 2 «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» в 2024 году выполнены следующие работы:
- в целях повышения эффективности и оперативности выявления нарушений обязательных требований в области охраны животного мира, снижения вреда, причиненного объектам животного мира в результате противоправных действий в 2024 году приобретена специализированная техника: 20 снегоболотоходов и 20 автомобильных прицепов, 6 моторных катеров и 6 автомобильных прицепов, 11 квадрокоптеров.
Проведено 3900 рейдов по соблюдению режима заказников, в результате выявлено 52 нарушения на территории заказников.
Увеличены объемы биотехнических мероприятий. В результате проведенных биотехнических мероприятий: засеяно 178 кормовых полей общей площадью 550,8 га; расчищено снега к кормовым площадкам протяженностью 670 км; изготовлено и установлено 671 стационарных кормушек; устроено 1 797 солонцов; выложено 5 815 кг соли; выложено 18 300 шт. веников; выложено 3 940 центнеров сена;
- в рамках получения новых знаний и обобщения имеющихся знаний о существующем положении отрасли охотничьего хозяйства Новосибирской области, а также достижения эффективного планирования мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разработана схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.
Кассовый расход на реализацию мероприятий проекта составил 80 409,19 тыс. руб. из средств областного бюджета или 100% от планового значения.
3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий № 3 «Геологическое изучение участков недр местного значения» в 2024 году выполнены следующие работы:
- выполнены работы по геологическому изучению 10 участков недр местного значения;
- выполнены маркшейдерские работы в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности, включая лабораторные исследования состояния полезных ископаемых на 10 объектах, отобрано 50 проб (образцов) полезных ископаемых, проведено 50 лабораторных испытаний проб (образцов) полезных ископаемых. По результатам выполнения работ подготовлен 41 документ. 
Кассовый расход на реализацию мероприятий проекта составил 9 135,00 тыс. руб. из средств областного бюджета или 100% от планового значения.
4. В рамках реализации регионального проекта G8-50 «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области» завершены начатые в 2023 году работы по выравниванию грунта с ландшафтным благоустройством береговой линии озера Половинное в селе Половинное Краснозерского района Новосибирской области. 
Кассовый расход составил 2 545,06 тыс. руб. (средства областного бюджета) или 96,40% планового значения (план 2 640,00 тыс. руб.). Снижение фактических расходов обусловлено фактически выполненными работами.
5. В процессе реализации ведомственного проекта № 1 «Защита от негативного воздействия вод» в 2024 году выполнены следующие работы:
-  в рамках мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, проведены мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и ледохода в период весеннего половодья и предотвращение затопления и подтопления жилой застройки и инженерной инфраструктуры на реке Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты, с Черновка Кочковского района Новосибирской области протяженностью 1,59 км. 
- в рамках мероприятия по сокращению количества подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области 1) продолжены начатые в 2022 году работы по мероприятию «Защита от подтопления и затопления рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области»; 2) выполнялись работы по мероприятию «Строительство сети водоотводных каналов для защиты территории р. п. Сузун от подтопления и затопления. Участок № 1»; 3) начато выполнение работ по мероприятию «Защита от подтопления улиц г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области». 
Работы по мероприятию защита от подтопления территории г. Бердска перенесены на 2025 год в связи с поздним заключением муниципального контракта от 11.11.2024 №1-ЭА/24 на выполнение работ по строительству объекта: «Инженерная защита от подтопления района города Бердска в границах улиц: Боровая, Спартака, Первомайская, Рогачева» (администрацией города Бердска 6 раз объявлялись электронные аукционы (апрель, июнь, август, октябрь), которые были признаны несостоявшимися);
-  в рамках мероприятия по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области:
утверждены 11 пакетов документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений (для 4 ГТС Мошковского района, 1 ГТС Тогучинского района, 5 ГТС Черепановского района, 1 ГТС в городе Новосибирск); 
выполнен текущий ремонт 13 гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Венгеровского района (1 ГТС), Колыванского района (2 ГТС) , Коченевского района (4 ГТС), Кыштовского района (1ГТС), Ордынского района (1 ГТС), Северного района (1ГСТ) и Черепановского района (3 ГТС); 
выполнены работы по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дамб, отчленяющих Юдинский плёс от озера Чаны, находящихся в собственности Новосибирской области»;
мероприятия по разработке пакета документов на реконструкцию гидротехнического сооружения, находящегося в собственности Ордынского района выполнены  не в полном объеме. Работы продолжатся в 2025 году;
не выполнены работы по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Болотнинского и Новосибирского районов Новосибирской области, в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком сроков контракта, выполнение работ продолжится в 2025 году;
- в рамках мероприятия по строительству берегоукрепительных сооружений Новосибирской области:
 получено положительное заключение на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Строительство водозащитных дамб на реке Бердь в р.п  Маслянино Маслянинского района Новосибирской области». 
Работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство берегоукрепительных сооружений Ордынского района Новосибирской области, предусмотренные муниципальным контрактом от 23.08.2024 № 851200000624005475 выполнены не в полном объеме. Выполнение работ продолжится в 2025 году;
- в рамках мероприятия по проведению мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов обеспечена работа 65 наблюдательных гидрогеологических скважин опорной государственной территориальной сети.
Кассовый расход на выполнение ведомственного проекта «Защита от негативного воздействия вод» составил 234 610,73 тыс. руб. или 84,05 % планового значения (план 279 133,72 тыс. руб.), в том числе:
средства областного бюджет субъекта составили 231 891,10 тыс. руб., что составляет 84,39 % от планового значения (план - 274 789,24 тыс. руб.), 
средства местного бюджета составили 2719,63 тыс. руб., что составляет 62,6 % от планового значения (план – 4 344,48 тыс. руб.).
Общий объем финансирования в 2024 году на реализацию Программы составил 338 855,36 тыс. руб., что составило 88,36 % от планового значения (план 383 473,29 тыс. руб.), в том числе:
средства областного бюджет субъекта составили 336 135,73 тыс. руб., что составило 88,66% от планового значения (план - 379 128,81 тыс. руб.), 
средства местного бюджета составили 2719,63 тыс. руб., что составляет 62,6 % от планового значения (план – 4 344,48 тыс. руб.).
Фактическое значение меньше планового обусловлено:
- экономией средств в результате проведения конкурсных процедур;
- невыполнением работ по инженерной защите от подтопления и затопления района города Бердска на сумму 34 200,00 тыс. руб. в связи с тем, что администрацией города Бердска 7 раз объявлялись электронные аукционы, которые были признаны несостоявшимися. Выполнение работ перенесено на 2025 год.



Министр                                                                                                  Е.А. Шестернин
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